

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1366**/UBND-TN

Quảng Trị, ngày **31** tháng **3** năm 2020

V/v thực hiện công tác giải phóng
mặt bằng triển khai thi công dự án
đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo
và TBA 220kV Lao Bảo

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Hướng Hóa, Đakrông,
Cam Lộ, Triệu Phong.



Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh nhận được Công văn số 2344/CPMB-PĐB của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung về việc báo cáo vướng mắc triển khai công tác bồi thường GPMB, thi công dự án đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo và TBA 220kV Lao Bảo (sao gửi kèm).

Vấn đề này, UBND tỉnh yêu cầu:

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cho các huyện đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết quả thẩm định (**trước ngày 04/4/2020**); Đồng thời báo cáo tình hình trình, thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để UBND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với thời gian hoàn thành chậm theo tiến độ.

- UBND các huyện chủ động tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công đào đúc móng trụ trong tháng 4/2020./. *kt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL ĐA các công trình điện miền Trung;
- Lưu: VT, CN_p, TN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *kt***



Hà Sỹ Đồng

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH
ĐIỆN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2344/CPMB-PĐB

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

V/v: Báo cáo vướng mắc triển khai
công tác bồi thường GPMB, thi công
Dự án đường dây 220kV Đông Hà-
Lao Bảo và TBA 220 kV Lao Bảo.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 6769

Ngày: 25/3

Chuyên: C.N.p

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Dự án đường dây 220 kV Đông Hà-Lao Bảo và Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo do Ban QLDA các công trình điện Miền Trung (CPMB) đại diện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia quản lý đầu tư xây dựng. Dự án đã khởi công từ ngày 30/12/2019 tuy nhiên, đến nay vẫn không thể triển khai thi công đào đắp móng, CPMB kính báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị như sau:

TNT
2013

1. Về triển khai công việc phục vụ công tác bồi thường:

(i) Hồ sơ trích đo giải thửa cho các tổ chức và hộ gia đình có liên quan đến dự án, đơn vị tư vấn đo đạc giải thửa đã thực hiện xong trong năm 2019 và được UBND các huyện ký xác nhận.

(ii) CPMB và Công ty CP tư vấn xây dựng điện 3 (đơn vị tư vấn thiết kế, đo đạc giải thửa và thực hiện công tác bồi thường) đã phối hợp với UBND các huyện: Hướng Hóa, Đak Rông, Cam Lộ và UBND huyện Triệu Phong hợp triển khai công tác bồi thường và đã đi thực địa kiểm kê tài sản đất đai, cây cối tại các huyện Hướng Hóa và Đak Rông để lập PABT. Đồng thời, các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, vật tư thiết bị để triển khai thi công công trình.

2. Các vướng mắc:

Hiện nay, dự án đường dây 220 kV Đông Hà-Lao Bảo và Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo vẫn chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh Quảng Trị cho nên các địa phương không thể ban hành thông báo thu hồi đất cũng như hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt PABT và ban hành QĐ thu hồi đất.

(Số TN-MT tỉnh đã họp thông qua kế hoạch sử dụng đất)

Để bảo đảm công trình hoàn thành trong quý 4/2020 theo kế hoạch, CPMB xin báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho dự án. Đồng thời chỉ đạo cho UBND các huyện: Hướng Hóa, Đak Rông, Cam Lộ và UBND huyện Triệu Phong khẩn trương hoàn thiện công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, tổ chức thẩm định và phê duyệt PABT phân móng trụ để CPMB chi trả tiền và tổ chức thi công đào đắp móng trong tháng 4/2020.