

Số: 338 /BC-UBND

Triệu Phong, ngày 03 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện công tác GPMB Dự án
Nâng Tiết điện đường dây 110kv Đông Hà - Lao Bảo**

Thực hiện Công văn số 5539/UBND-CN ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Dự án Nâng Tiết điện đường dây 110kv Đông Hà - Lao Bảo, UBND huyện Triệu Phong báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Công trình Nâng tiết điện đường dây 110KV Đông Hà - Lao Bảo đi qua địa bàn thôn Hà Xá, xã Triệu Ái và có 03 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, với tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là 105,5m².

Để thực hiện GPMB xây dựng công trình, UBND huyện Triệu Phong đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 137/TB-UBND ngày 25/7/2019 về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Nâng tiết điện đường dây 110 Kv Đông Hà - Lao Bảo, đồng thời chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện kiểm kê tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định vào ngày 20/11/2019.

Tuy nhiên, do công trình này liên quan đến thu hồi đất rừng, diện tích chuyển đổi cần thực hiện trồng rừng thay thế nên Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa trình UBND huyện phê duyệt, Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong đã thông báo cho BQL lưới điện miền Trung đề nghị bổ sung phương án trồng rừng thay thế để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Đến nay, UBND huyện Triệu Phong vẫn chưa nhận được hồ sơ bổ sung của BQL lưới điện miền Trung để phê duyệt phương án theo đúng quy định.


Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, UBND huyện Triệu Phong kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL dự án lưới điện miền Trung khẩn trương lập hồ sơ trồng rừng thay thế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Vậy, UBND huyện Triệu Phong báo cáo để UBND tỉnh biết và cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Trị (b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD và PTQE;
- CPVP, CVNA;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



*** Phan Văn Linh**