

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **945** /UBND-CN

Quảng Trị, ngày **11** tháng 3 năm 2020

V/v khẩn trương giải quyết các
tồn tại, vướng mắc đề GPMB dự
án thành phần đường bộ cao tốc
Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa
bàn tỉnh Quảng Trị.

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính;
Tài nguyên và Môi trường;
- Bí thư Huyện ủy: Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng;
- Chủ tịch UBND các huyện: Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng;

Thực hiện Văn bản số 1999-CV/TU ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Quảng Trị về việc xử lý vướng mắc trong công tác GPMB; Trên cơ sở
báo cáo của Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh tại Văn bản số 355/BĐHCM-
ĐHDA3 ngày 02/3/2020 và đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số
426/BC-SGTVT ngày 05/3/2020 (Sao gửi kèm); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ:

Chỉ đạo UBND huyện Cam Lộ triển khai công tác GPMB theo chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Văn bản số 770/UBND-CN ngày 02/3/2020 với các trường hợp
cụ thể như sau:

- Đối với hộ ông Võ Đình Chiến đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ
trợ nhưng không đồng ý nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường tài sản xây dựng
trong phần đất hành lang đường bộ thấp: Giao UBND huyện rà soát phương án
bồi thường, hỗ trợ và tiếp tục vận động hộ ông Chiến sớm nhận tiền để bàn giao
mặt bằng trước ngày 20/3/2020. Nếu đã tính đúng, tính đủ; đã tuyên truyền vận
động, nhưng gia đình vẫn cố tình không chấp hành thì tổ chức bảo vệ thi công,
hoặc cưỡng chế thi công theo đúng quy định pháp luật; trường hợp đã áp dụng
biện pháp bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thi công thì không thực hiện hỗ trợ;

- Đối với hộ ông Võ Văn Nghi: Diện tích thực tế chênh lệch so với Giấy
CNQSD đất được cấp cho gia đình ông; Giao UBND huyện khẩn trương chỉ đạo
xác minh nguồn gốc phần diện tích chênh lệch để xử lý theo đúng quy định;
hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2020;

- Đối với đất rừng đặc dụng do Trung tâm Khoa học Bắc Trung Bộ quản lý
còn lại 1,1km liên quan đến tài sản của các mô hình nghiên cứu đề tài khoa học;
Giao UBND huyện chuẩn bị sẵn sàng phương án bồi thường, hỗ trợ để khi có

Quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường hỗ trợ của UBND tỉnh thi khẩn trương áp giá để phê duyệt phương án kịp thời.

2. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong:

Chi đạo UBND huyện Triệu Phong triển khai công tác GPMB theo chi đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 770/UBND-CN ngày 02/3/2020 với các trường hợp cụ thể như sau:

- Khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 21 hộ bị ảnh hưởng trên phần đất của Cục Hải quan tỉnh đã giao lại cho huyện Triệu Phong quản lý và 5 thửa đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn quản lý hoàn thành trước ngày **15/3/2020**;

- Khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn xác minh nguồn gốc thửa đất diện tích 1,4ha tại xã Triệu Ái (*trường hợp hộ ông Cao Văn Thiết*) và thửa đất diện tích 1,43ha tại xã Triệu Thượng (*trường hợp hộ ông Võ Hoành*) do Nhà nước quản lý nhưng các hộ gia đình kiến nghị là đất của các hộ gia đình; hoàn thành trước ngày **20/3/2020**;

- Đối với hộ bà Võ Thị Công, xã Triệu Thượng đề nghị hỗ trợ suất tái định cư: Giao UBND huyện vận động gia đình Bà nhận tiền bồi thường hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời chủ trì, phối hợp các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể; đề xuất phương án giải quyết theo đúng quy định pháp luật; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày **20/3/2020**.

3. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng:

Chi đạo UBND huyện Hải Lăng triển khai công tác GPMB theo chi đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 770/UBND-CN ngày 02/3/2020 cụ thể như sau:

Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Loan, xã Hải Chánh chưa đồng ý nhận tiền với lý do được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp như các hộ sản xuất nông nghiệp: Giao UBND huyện Hải Lăng tiếp tục giải thích, vận động hộ gia đình hộ bà Nguyễn Thị Loan chấp hành nhận tiền để bàn giao mặt bằng theo đúng quy định. Nếu đã giải thích, tuyên truyền, vận động, nhưng gia đình vẫn có tình không chấp hành thì tổ chức bảo vệ thi công, hoặc cưỡng chế thi công theo đúng quy định pháp luật.

4. Yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ các mô hình nghiên cứu, đề tài khoa học của Trung tâm Khoa học Bắc Trung Bộ trước ngày 15/3/2020, làm cơ sở cho UBND huyện Cam Lộ phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho Trung tâm Khoa học Bắc Trung Bộ bàn giao mặt bằng.

5. Yêu cầu Trung tâm Khoa học Bắc Trung Bộ khẩn trương bàn giao mặt bằng phần diện tích còn lại cho Chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công chậm nhất trước ngày 20/3/2020.

6. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Hải Lăng tổ chức kiểm tra cụ thể đối với trường hợp hộ bà Võ Thị Công, xã Triệu Thượng để giải quyết đề nghị hỗ trợ suất tái định cư; đề xuất phương án giải quyết theo đúng quy định; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2020.


Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục làm đầu mối, khâu nối các Sở, ngành liên quan để đôn đốc, hỗ trợ các địa phương giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB nêu trên; hàng tuần báo cáo UBND tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kết quả thực hiện theo đúng quy định.

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy: Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng tập trung chỉ đạo và yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện để đảm bảo công tác GPMB dự án thành phần đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị hoàn thành dứt điểm trong tháng 3/2020. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bí thư Tỉnh ủy (bc);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban QLDA đường HCM;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng