

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3584**/UBND-CN

Quảng Trị, ngày **08** tháng 8 năm 2019

V/v giải quyết các vướng mắc đề  
GPMB dự án đường bộ cao tốc  
Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa  
bàn huyện Triệu Phong.

Kính gửi:



- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong;
- UBND huyện Triệu Phong;
- Ban QLDA rừng phòng hộ Nam Thạch Hãn.

Sau khi xem xét báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tại văn bản số 1645/BDHCM-DA3 ngày 05/8/2019 về việc vướng mắc trong công tác GPMB dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Triệu Phong (Sao gửi kèm); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, công tác GPMB cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Triệu Phong còn nhiều vướng mắc; UBND huyện Triệu Phong chưa thực hiện đúng cam kết với UBND tỉnh để hoàn thành cơ bản GPMB trước **ngày 20/6/2019** (Thông báo kết luận số 62/TB-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh). Để tập trung giải quyết các vướng mắc, hoàn thành công tác GPMB trước **ngày 25/8/2019** nhằm khởi công dự án vào **ngày 01/9/2019** theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Quảng Trị giao các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. UBND huyện Triệu Phong: Tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 62/TB-UBND ngày 14/5/2019 và thực hiện các nội dung sau:

- Đối với các hộ gia đình không hợp tác ký quy chủ: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ký quy chủ làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng. Nếu đã tuyên truyền vận động, nhưng không chấp hành thì tổ chức bảo vệ thi công, cưỡng chế thi công theo đúng quy định pháp luật; trường hợp đã áp dụng biện pháp bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thi công thì không thực hiện hỗ trợ;

- Đối với các tổ chức, cá nhân tranh chấp đất đai: Yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải nộp giấy tờ theo quy định pháp luật đất đai để chứng minh nguồn gốc và quyền sử dụng đất hợp pháp; đồng thời, UBND huyện rà soát hồ sơ lưu trữ để đối chiếu, xem xét tính hợp lý về quyền sử dụng đất theo quy định; trường hợp người đang tranh chấp không chứng minh được nguồn gốc và quyền sử dụng đất

hợp pháp thì không được bồi thường về đất;

2. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong:

- Tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong triển khai công tác GPMB theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 62/TB-UBND ngày 14/5/2019 và tại nội dung (1) văn bản này;

- Huy động hệ thống chính trị tại địa phương vào cuộc để vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật đất đai, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ;

- Chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy khẩn trương phối hợp UBND huyện Triệu Phong giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai với hộ ông Lê Văn Thanh (xã Triệu Ái) và Văn phòng Huyện ủy theo đúng quy định pháp luật.

3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ Nam Thạch Hãn: Khẩn trương phối hợp UBND huyện Triệu Phong giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa Ban quản lý dự án với các hộ dân tại xã Triệu Thượng theo đúng quy định pháp luật.

4. Sở Giao thông vận tải: Làm cơ quan đầu mối, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Triệu Phong giải quyết các vướng mắc nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực kịp thời xử lý, nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án theo đúng kế hoạch./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bí thư Tỉnh ủy (bc);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban QLDA đường HCM;
- Các sở: TN&MT, TC, NN&PTNT;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN<sub>T</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quân Chính**