

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: **3642** /UBND-CN

V/v tích cực thực hiện và hoàn thành công tác GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà và Đông Hà - Huế

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày **12** tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- UBND huyện Triệu Phong;
- Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 102/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế và dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn huyện Triệu Phong. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban QLDA các công trình điện miền Trung tại buổi làm việc với UBND tỉnh ngày 09/8/2019 thì đến nay công tác GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế đoạn qua địa bàn huyện Triệu Phong vẫn chưa hoàn thành. Do đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:


- Yêu cầu UBND huyện Triệu Phong tích cực thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại Thông báo số 102/TB-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh và sớm hoàn thành công tác GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế đoạn qua địa bàn huyện trước ngày 20/8/2019.

- Ban QLDA các công trình điện miền Trung tích cực phối hợp với UBND huyện Triệu Phong và các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ đối với các hộ có điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi và sớm hoàn thành việc thương thảo vận động đối với các hộ chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quân Chính