

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: **4300**/UBND-CN

V/v thực hiện công tác bồi thường,
GPMB dự án Mạch 2 đường dây
220kV Đồng Hới - Đông Hà và
Đông Hà - Huế

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày **19** tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- UBND thị xã Quảng Trị;
- UBND các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh.

Sau khi xem xét báo cáo của Ban QLDA các công trình điện miền Trung về tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà và Đông Hà - Huế, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- UBND các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh và thị xã Quảng Trị thông báo thêm một lần nữa yêu cầu các hộ chưa nhận tiền hoặc đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng sớm nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Trường hợp đã thực hiện đúng, đủ và hợp tình hợp lý các chính sách, chế độ liên quan đến công tác GPMB, đã tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích nhiều lần mà các hộ vẫn không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng thì UBND các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh và thị xã Quảng Trị thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã làm Tổ trưởng tổ chức hỗ trợ bảo vệ thi công hoặc thành lập Hội đồng cưỡng chế để bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành dự án trước ngày 30/9/2019.

- UBND huyện Triệu Phong khẩn trương hoàn thành thủ tục và phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ dân điều chỉnh, phát sinh diện tích đất thu hồi để chi trả tiền trước ngày 30/9/2019.

Yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà và Đông Hà - Huế đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về sự chậm trễ của địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- Bí thư Thị ủy Quảng Trị (để c/đ);
- Bí thư các Huyện ủy: Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh (để c/đ);
- BQLDA CCT Điện miền Trung;
- Lưu: VT, CN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quân Chính