

Số: 143/TB-UBND

Triệu Phong, ngày 01 tháng 8 năm 2019

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải  
tại phiên làm việc với các ngành về xây dựng CSHT  
Cụm công nghiệp Đông Ái Từ**

Ngày 01/8/2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải đã chủ trì làm việc với các ngành về xây dựng CSHT Cụm công nghiệp Đông Ái Từ. Dự phiên làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công, Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; Giám đốc Công ty TNHH MTV An Thịnh, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phúc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công báo cáo các nội dung liên quan về tình hình xây dựng CSHT Cụm công nghiệp Đông Ái Từ; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải kết luận:

1. Về giai đoạn 1 của dự án xây dựng CSHT Cụm công nghiệp Đông Ái Từ:

- Giao Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công làm việc với các ngành liên quan, các đơn vị thi công thống nhất điểm dừng thi công các hạng mục của dự án để hoàn thành hồ sơ quyết toán giai đoạn 1; đồng thời, tham mưu UBND huyện văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho tạm dừng thực hiện và quyết toán giai đoạn 1.

- Sau khi có chủ trương đồng ý của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quyết toán công trình theo quy định; đồng thời, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục có liên quan để đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn quyết toán để quyết toán công trình theo quy định.

2. Về giai đoạn 2 của dự án xây dựng CSHT Cụm công nghiệp Đông Ái Từ:

Giao Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện lựa chọn hạng mục cấp thiết để tổ chức đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2 theo Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày

16/7/2019 của UBND tỉnh để làm việc, đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê chuẩn kế hoạch thực hiện.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải tại phiên làm việc với các ngành về xây dựng CSHT Cụm công nghiệp Đông Ái Từ. UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở KH-ĐT;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- TVHU;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- CPVP, CV;
- Lưu VTUB.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đoàn Quang Điện**