

Số: 219/TB-UBND

Triệu Phong, ngày 13 tháng 11 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

#### **Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh tại phiên làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện**

Ngày 13/11/2019, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh đã chủ trì phiên làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện. Dự phiên làm việc có Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Sau khi nghe Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2019; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh kết luận:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019, UBND huyện yêu cầu Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

#### **1. Về nhiệm vụ quản lý xây dựng cơ bản:**

Yêu cầu Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn theo quy định, bàn giao đưa vào sử dụng đối với các công trình được giao quản lý; đến ngày 30/11/2019 các công trình phải có tỷ lệ giải ngân trên 85% đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách do huyện quản lý.

#### **2. Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất:**

Tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu giá QSD đất đảm bảo theo kế hoạch đề ra, ưu tiên thực hiện đấu giá QSD đất đối với các vị trí khu đất đã có mặt bằng sạch để đấu giá trước ngày 15/12/2019 đối với các lô đất tại: Đường Võ Thị Sáu, Đường Trường Chinh, thị trấn Ái Tử; xã Triệu Độ, xã Triệu Trung, xã Triệu Thành.

#### **3. Về công tác GPMB:**

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để thực hiện công tác GPMB các công trình trên địa bàn: Đường nối KCN Đông Nam Quảng Trị đến Cảng Cửa Việt (Đường trung tâm trục dọc KKT Đông Nam tỉnh Quảng Trị), Bến cảng CFG Nam Cửa Việt, Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Trạm bơm tăng áp và hồ chứa nước thô, Kho xăng dầu Việt - Lào, Đường trục chính khu bến cảng Cửa Việt bờ Nam kết nối QL49C và nâng cấp tuyến đường nối từ đường Trung tâm ĐH.41, Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Đường từ Cầu An Mô vào khu lưu niệm TBT Lê Duẩn, Cầu An Tiêm xã Triệu Thành, Mạch 2 Đường dây 220kV Đông Hới - Đông Hà và Mạch 2 đường dây 220kV Đông Hà - Huế theo đúng kế hoạch đề ra.

- Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện có báo cáo cụ thể, chi tiết về tình hình thực hiện công tác GPMB các công trình trên địa bàn, trong đó phải nêu rõ các kết quả đã đạt được, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện; kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, các mốc thời gian hoàn thành, các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện, báo cáo UBND huyện trước ngày 20/11/2019.

4. Có sự phân công, phân nhiệm cụ thể trách nhiệm đối với các cán bộ, người lao động của cơ quan, đơn vị, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực hiện có để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu đề ra.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh tại phiên làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện. UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TVHU;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- CPVP, CV;
- Website huyện;
- Lưu VTUB.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Handwritten signature: htrant*  
\* Lê Thiên Hoàng