

Số: 50 /TB-BCĐ

Triệu Phong, ngày 16 tháng 3 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Cảnh Biên - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB & TĐC tại phiên họp về công tác GPMB Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn**

Ngày 13/3/2020, đồng chí Lê Cảnh Biên - Bí thư Huyện ủy Trưởng Ban chỉ đạo GPMB & TĐC huyện đã chủ trì phiên họp về công tác GPMB Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh; Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải; Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện, Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy, UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng các xã: Triệu Ái, Triệu Thượng.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Cảnh Biên - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo GPMB&TĐC, kết luận:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 945/UBND-CN ngày 11/3/2020, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1.1. Đối với 21 hộ sử dụng đất nằm trong phạm vi Cục Hải quan Quảng Trị bàn giao lại:

Đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm tra, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và có hướng dẫn cụ thể để UBND huyện quyết định thu hồi đất.

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện hoàn chỉnh các thủ tục theo thẩm quyền.

1.2. Đối với hộ ông Võ Hoàn, Cao Văn Thiết và hộ dân liên quan: Chỉ đạo UBND xã: Triệu Thượng, Triệu Ái chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất của các hộ, có sự đồng thuận của nhân dân, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 18/3/2020.

1.3. Đối với hộ bà Võ Thị Công: Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Phòng kinh tế - Hạ tầng và đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất phương án hỗ trợ, hoàn thành trước ngày **18/3/2020**.

1.4. Đối với các trường hợp còn gặp vướng mắc khác: Chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các công việc theo hướng dẫn của các ngành cấp tỉnh tại cuộc họp ngày 10/3/2020.

Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện uỷ trước ngày **31/3/2020** để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

2. Đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với huyện Triệu Phong trong giải quyết các công việc còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến việc lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, GPMB xây dựng công trình theo thẩm quyền.

Trên đây, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB & TĐC tại phiên họp về công tác GPMB Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Ban Chỉ đạo GPMB&TĐC huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (bc);
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh;
- Thường vụ Huyện uỷ;
- BCĐ GPMB huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ;
- Đảng uỷ, UBND xã: Triệu Ái, Triệu Thượng;
- CPVP, CV<sub>NA</sub>;
- Website huyện;
- Lưu: VPUB.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**  
**Phan Quang Giải**